

УТВЕРЖДАЮ



Дорожная карта

Цель: привести ООП ДО в соответствии с ФОП ДО

Ожидаемый результат: ООП ДО приведена в соответствие с ФОП ДО

№	Наименование мероприятия	Срок		Ответственные	Результат
		Организационно-управленческое	Заведующая, члены рабочей группы		
1.	Создание рабочей группы по приведению ООП в соответствие с ФОП ДО	Апрель	Заведующая, члены рабочей группы	Приказ о создании рабочей группы, план действий рабочей группы	
2.	Изучение ФОП ДО и экспертиза действующей ООП ДО на предмет соответствия ФОП ДО; анализ УМК, анализ образовательных потребностей.	Май-июнь	Рабочая группа	Аналитическая таблица	
3.	Создание проекта ООП ДО на основе ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	Проект обновлений ООП ДО	
4.	Доработка проекта ООП ДО с учетом методических рекомендаций ФОП ДО	Май-август	Рабочая группа	Обновленная ООП ДО	
5.	Ознакомление с проектом измененной ООП на педсовете	Август	Рабочая коллектив заведующая	Утвержденная программа	
Нормативно-правовое обеспечение					
6.	Разработка локальных актов ДОУ по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО	Апрель	Рабочая группа	Утверждены локальные акты (Приказ о создании рабочей группы, Положение о деятельности рабочей группы)	

				группы, Дорожная карта перехода ДОУ на ФОП ДО
7.	Изучение пакета нормативно-правовых документов по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО (федеральный, региональный, муниципальный уровень)	Май-июнь	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Изученные документы
8.	Экспертиза действующих локальных актов ДОУ, внесение изменений.	Июнь	Рабочая группа	Проекты, обновленные локальные акты (Устав, Программа развития, Договор с родителями и др.)
Кадровое обеспечение				
9.	Проведение цикла педсоветов, семинаров в ДОУ по вопросам перехода ООП ДО на ФОП ДО	Март-август	Заведующая, ст.воспитатель, рабочей группы	В годовой план внесены соответствующие мероприятия (протоколы, лист изменений к годовому плану)
10.	Обеспечение участия всех членов рабочей группы в семинарах, форумах, КПК и др. мероприятиях по вопросам перехода на ФОП ДО	Март-август	Заведующая, ст.воспитатель, рабочей группы	Сертификаты, план участия педагогов и др.
Материально-техническое обеспечение				
11.	Анализ материально-технических условий , электронно-цифровых ресурсов перехода к реализации ООП ДО на основе ФОП ДО	Июнь	Рабочая группа	План действий по приведению ресурсной базы ДОУ в соответствие с ФОП ДО
12.	Приобретение оборудования и пособий для осуществления образовательной деятельности	Май-июль	Заведующая, завхоз	Обновленная материально-техническая и методическая база
Информационное обеспечение				
13.	Информирование родителей (законных представителей) об изменениях ООП ДО	Август-сентябрь	Рабочая группа, педагоги ДОУ	Планы, протоколы родительских собраний,

14.	Обновление информации об ООП ДО на сайте детского сада	Август- сентябрь	Ответственный за сайт, рабочая группа	консультации Информация размещена на соответствующей странице сайта ДОУ
-----	--	------------------	---------------------------------------	--